



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



**CONTRALORÍA
SOCIAL**

Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU

SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de Contraloría Social, este Órgano Estatal de Control brinda asesoría, a los Beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



**CONTRALORÍA
SOCIAL**

Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU



Se llevó a cabo el acompañamiento en la visita de vigilancia de la obra en proceso "Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario con Espacio Público y Módulo Deportivo en la Colonia "Nueva Calzadas", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance entre un 82%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso.

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
14 de Diciembre de 2020.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



**CONTRALORÍA
SOCIAL**

Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU




No se llevó a cabo la visita de vigilancia de la obra en proceso "Construcción de Mercado en Colonia "Cauhtémoc", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance del 82%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso, debido a que no se presentaron los integrantes del Comité y se reprogramo la visita para el día 18 de diciembre del año en curso.

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
14 de Diciembre de 2020



Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU



No se llevó a cabo la visita de vigilancia de la obra en proceso "Construcción de Módulo Deportivo en colonia "Cauhtémoc", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance del 84%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso, debido a que no se presentaron los integrantes del Comité y se reprogramo la visita para el día 18 de diciembre del año en curso.

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
14 de Diciembre de 2020



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



**CONTRALORÍA
SOCIAL**

Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU



Se llevó a cabo el acompañamiento en la visita de vigilancia de la obra en proceso “Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario y CADI con Espacio Público en la Colonia "Cauhtémoc", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance del 86%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso.

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
14 de Diciembre de 2020



Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU



No se llevó a cabo la visita de vigilancia de la obra en proceso "Mejoramiento del Entorno de Parque "Hemiciclo a los Niños Héroes", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance del 82%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso, debido a que solo se presentó un integrante del Comité y se reprogramó la visita para el día 18 de diciembre del año en curso.

Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
14 de Diciembre de 2020



Acompañamiento en las Visitas de Vigilancia de las Obras - OEC - SEDATU



No se llevó a cabo la visita de vigilancia de la obra de obra en proceso "Construcción de Muelle para Cruce del Río y Malecón en Calle Emiliano Zapata en Colonia "Centro", en conjunto con la Instancia Ejecutora (SEDATU) del Programa de Mejoramiento Urbano, personal de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y el Comité de Contraloría Social de la obra en mención, la cual cuenta con un avance del 80%, programada a concluir al 31 de diciembre del año en curso., debido a que se reprogramo la visita para el día 18 de diciembre del año en curso, a cambio se llevo una reunión de trabajo con el secretaría del Ayuntamiento y se realizo una reunión con los pescadores para la reubicación de sus bodegas ya que se encuentran actualmente en terreno federal y afectan el proceso de la obra.